



## Summary


Name of the Division: ADMIN STORE


Code	Priority-1			Priority-2			Priority-3			Total		
	No. Of Works	Estimate Cost (lac)	Budgets Allocated (lac)	No. Of Works	Estimate Cost (lac)	Budgets Allocated (lac)	No. Of Works	Estimate Cost (lac)	Budgets Allocated (lac)	No. Of Works	Estimate Cost (lac)	Budgets Allocated (lac)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(2+5+8)	12(3+6+9)	13(4+7+10)
100	02	130.00	285.00	0	0	285.00	0	0	285.00	02	130.00	285.00
3257301	02	16.00	59.00	0	0	59.00	0	0	59.00	02	16.00	59.00
										04	146.00	344.00


বেবিচকের প্রশাসন শাখার ২০২১-২০২২ আর্থিক সালের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজের জন্য Revised Annual Procurement Plan তৈরী করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ এর Revised Annual Procurement Plan অনুমোদিত হলে ১০০ কোডের ০২(দুই)টি কাজ উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায় ই-জিপি মাধ্যমে এবং ৩২৫৭৩০১ কাডের ০২(দুই)টি কাজ অভ্যন্তরীণ সীমিত দরপত্র প্রক্রিয়ায় ই-জিপি ব্যতীত সম্পন্ন করা হবে। এমতাবস্থায়, ২০২১-২০২২ আর্থিক সালের জন্য প্রস্তুতকৃত Revised Annual Procurement Plan অনুমোদন করার জন্য সুপারিশ করা হলো।।


  
মোহাম্মদ আবুদুল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
সিএএবি, সদর দপ্তর ঢাকা


  
মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম  
পরিচালক (মানব সম্পদ উন্নয়ন ও  
সাধারণ প্রশিক্ষণ)  
সিএএবি, সদর দপ্তর ঢাকা

  
এ কে এম মনজুর আহমেদ  
পরিচালক (পরিকল্পনা, অপারেশনাল, প্রশিক্ষণ  
উন্নয়ন ও মনিটরিং)  
সিএএবি, সদর দপ্তর ঢাকা

  
মোঃ জাহিরুল ইসলাম  
পরিচালক (প্রশাসন)  
সিএএবি, সদর দপ্তর ঢাকা

  
মোঃ মিজানুর রহমান  
সদস্য (প্রশাসন)  
সিএএবি, সদর দপ্তর ঢাকা

  
এয়ার কমডোর সাদিকুর রহমান চৌধুরী  
জিইউপি, এনডিসি, পিএসসি  
সদস্য (পরিচালনা ও পরিকল্পনা)  
সিএএবি, সদর দপ্তর ঢাকা


  
এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান  
বিবিপি, বিএসপি, বিইউপি, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি  
চেয়ারম্যান  
সিএএবি, সদর দপ্তর ঢাকা


**CIVIL AVIATION AUTHORITY OF BANGLADESH**  
**ADMIN STORE, CAAB HQ, KURMITOLA, DHAKA**  
**REVISED ANNUAL PROCUREMENT PLAN**  
**FINANCIAL YEAR: 2021-2022**


Ministry/Division : Ministry of Civil Aviation & Tourism  
 Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh  
 Procuring Entity Name & Code: Chairman, CAAB.  
 Project/Programme Name & Code : 100


Budget : Revenue  
 Budget Allocation for FY 2021-2022 : Tk.285.00


P/N	Description of Procurement Package Goods/Equipment	Unit	Qty.	Procurement method & Type	Contract Approving authority	Source of funds	Estimate Cost (In Lac Taka)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total Time of Contract signature	Time to Completion of Contract	Priority
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	Supply of Laptop, All in One Desktop Computer, Printer and UPS for FSR Division of CAAB.	Lot	97	OTM	HOPE	CAAB	65.00	120 days										P-1
02	Supply of Laptop, Different types of Printer, UPS for FSR Division and Others items for CAAB, HQ.	Lot	149	OTM	HOPE	CAAB	65.00	120 days										P-1

  
 21.12.2021  
 মোহাম্মদ আব্বিদুল ইসলাম  
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

  
 20/12/21  
 পরিচালক (এইচ আর)  
 সিএএবি, সদর দপ্তর

  
 20/12/21  
 পরিচালক (প্রশাসন)  
 সি.এ.এ.বি.সদর দপ্তর ঢাকা।

  
 20/12/21  
 সদস্য (প্রশাসন)  
 বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

  
 20/12/21  
 এ কে এম মনজুর আহমেদ  
 পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

**CIVIL AVIATION AUTHORITY OF BANGLADESH**  
**ADMIN STORE, CAAB HQ, KURMITOLA, DHAKA**  
**REVISED ANNUAL PROCUREMENT PLAN**  
**FINANCIAL YEAR: 2021-2022**

Ministry/Division : Ministry of Civil Aviation & Tourism  
 Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh  
 Procuring Entity Name & Code: Chairman, CAAB.  
 Project/Programme Name & Code : 3257301

Budget : Revenue  
 Budget Allocation for FY 2021-2022 : Tk.59.00

P/N	Description of Procurement Package Goods/Equipment	Unit	Qty.	Procurement method & Type	Contract Approving authority	Source of funds	Estimate Cost (In Lac Taka)	Time Code for processes	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total Time of Contract signature	Time to Completion of Contract	Priority
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	Supply of Cufflink, Coat Pin With Magnate and Mould for Chairman Secretariat of CAAB, HQ	Lot	1603	LTM	HOPE	CAAB	8.00	120 days										P-1
02	Supply of Tiepin, Custom Pen Stand, Custom Mask with Poly Seal and Cover Box and others item for Chairman Secretariat of CAAB, HQ.	Lot	1850	LTM	HOPE	CAAB	8.00	120 days										P-1

21.12.2021

মাহাম্মদ আব্বিদুল ইসলাম  
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

20/12/21  
 পরিচালক (প্রশাসন)  
 সিএএবি, কুরমিটলা

20/12/21  
 পরিচালক (প্রশাসন)  
 সি.এ.এ.বি. সদর দপ্তর ঢাকা।

20/12/21  
 সদস্য (প্রশাসন)  
 বঙ্গমহা বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

এ কে এম বিনফুর আহমেদ  
 পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি