

ANNUAL PROCUREMENT PLAN  
Civil Aviation Authority of Bangladesh  
E/M Circle

Financial Year: 2022-2023

**Approved**


## SUMMARY


Name of Airport: Harat Shahjalal International Airport

Division:- E/M Circle


Code	Carried Over (Ongoing)			New Works			Total		
	No. of Works	Estimated Cost (Lac)	Budget Allocated (Lac)	No. of Works	Estimated Cost (Lac)	Budget Allocated (Lac)	Total works	Estimated Cost (Lac)	Budget Allocated (Lac)
1	2	3	4	5	6	7	8(2+5)	9(3+6)	10(4+7)
100	0	0.00	0.00	2	15.00	15.00	2	15.00	15.00
3255102	0	0.00	0.00	2	13.00	13.00	2	13.00	13.00
3258104	0	0.00	0.00	2	2.20	2.20	2	2.20	2.20

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা ২০২২-২০২৩ আর্থিক সালের ই/এম সার্কেল এর Annual Procurement Plan তৈরী করা হয়েছে। APP টি সদয় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলো।

  
(মোঃ আব্দুর রহমান হোসেন)  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ই/এম)  
ই/এম সার্কেল, সিএএবি, ঢাকা।  
Ar.

  
মুহাম্মদ আব্দুল মোনেম  
উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা)  
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ  
সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯

  
Md. Abdul Malek  
Chief Engineer  
Civil Aviation Authority

  
এয়ার কমডোর সাইফুর রহমান চৌধুরী  
সদস্য (পরিচালনা ও পরিকল্পনা)  
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।

Approved

  
চেয়ারম্যান  
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ  
ঢাকা, বাংলাদেশ


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN**  
**Financial Year : 2022-2023**

**Budget: TK15.00 Lac**


Ministry/Division : Ministry of Civil Aviation & Tourism  
 Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh  
 Procuring Entity Name & Code : E/M Circle, CAAB & Code No.100.  
 Project/Programmed Name & Code : CAPITAL Expenditure (Own Fund)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Code No-100																					
Pac No	Priorit y No	Description of Procurement Package Goods/Equipme nt	Unit	Quantity	Procuremen t Method & type	Contract Approvin g Author	Source OF Fund	Est.. Cost (In Lac Taka)	Budget Allocation (B.A) (In Lac Taka)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advert ise Tender	Tender Opening	Tender Evalua te on	Appro val to Award	Notificat ion of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract		
1	GD-1	P-1	Supply of Computer, Printer & Scanner for E/M Circle, E/M Division-1&2 at HSIA	job	1	NCT-LTM	H0pe	CAPITAL	5.00	5.00	Planned Dates										
											Planned Days										
											Actual Dates										
2	GD-2	P-2	Supply of office Furnisher works under E/M circle at E/M Division-1&2 at HSIA	Job	1	NCT-LTM	Hope	CAPITAL	10.00	10.00	Planned Dates										
											Planned Days										
											Actual Dates										
<b>Budget Allocation (BA) and Estimated cost(EC) 2022-2023</b>									15.00	15.00											

**Approved**

  
 ০৬.০৭.২২  
**আলতাফ হোসেন**  
 হিসাবরক্ষক (অঃ দাঃ)  
 ই/এম সার্কেল, সিএএমি, ঢাকা।

  
 ০৬.০৭.২২  
**Md. Momen Miah**  
 Assistant Engineer (E/M) (cc)  
 E/M-Circle, CAAB  
 Kurmitola, Dhaka

  
 ০৬.০৭.২২  
**Md. Jakaria Hossain**  
 Superintending Engineer  
 E/M Circle, CAAB, Dhaka.

  
**মুহাম্মদ আব্দুল মোনেম**  
 উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা)  
 বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ  
 সদর দপ্তর, কুমিল্লা. ঢাকা-১২২৯

  
 ০৬/৭/২২  
**Md. Abdul Malek**  
 Chief Engineer  
 Civil Aviation Authority




**ANNUAL PROCUREMENT PLAN**  
Financial Year : 2022-2023

**Budget: TK 13.00 Lac**


Ministry/Division : Ministry of Civil Aviation & Tourism  
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh  
Procuring Entity Name & Code : E/M Circle, CAAB & Code No.3255102  
Project/Programmed Name & Code : Revenue Expenditure (Own Fund)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Package No	Priority No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Author	Source OF Fund	Est., Cost (In Lac Taka)	Budget Allocation in face Taka	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Adver b ties Tender	Tender Opening	Tender Eval uate on	Approval to Award	Notify action of Award	Signing of Contract	Time for completion of contract	
Code No-3255102																			
1	GR-1	P-1	Supply of stationery good for E/M Circle, E/M Division-1 & 2 at HSIA.	job	1	NCT-LTM	Admin	Revenue	12.50	12.50	Planned Dates								
											Planned Days								
											Actual Dates								
2	GR-2	P-2	Supply of stationery good for E/M Circle, E/M Division-1 & 2 at HSIA.	Job	1	NCT-LTM	Admin	Revenue	0.50	0.50	Planned Dates								
											Planned Days								
											Actual Dates								
Budget Allocation (BA) and Estimated cost(EC) 2022-2023									13.00	13.00									

Approved

  
06.09.22  
আলতাফ হোসেন  
হিসাবরক্ষক (অঃ দাঃ)  
ই/এম সার্কেল, সিএএবি, ঢাকা।

  
06.09.22  
Md. Momen Miah  
Assistant Engineer (E/M) (cc)  
E/M-Circle, CAAB  
Kurmitola, Dhaka

  
06.09.22  
Md. Jakaria Hossain  
Superintending Engineer  
E/M Circle, CAAB, Dhaka.

  
মুহাম্মদ আব্দুল মোনেম  
উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা)  
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ  
সদর দপ্তর, কুমিল্লা ঢাকা-১২২৮

  
06/9/22  
Md. Abdul Malek  
Chief Engineer  
Civil Aviation Authority


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN**  
Financial Year : 2022-2023

Budget: TK 2.20 Lac


Ministry/Division : Ministry of Civil Aviation & Tourism  
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh  
Procuring Entity Name & Code : E/M Circle, CAAB & Code No.3258104  
Project/Programmed Name & Code : Revenue Expenditure (Own Fund)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Code No-3258104																			
1.	GR-1	P-1	Repairing & Maintenance of office equipment & and office Furniture and other accessories E/M Circle, E/M Division-1&2 at HSIA .	job	1	NCT-LTM	Hope	Revenue	2.00	2.00	Planned Dates								
											Planned Dates								
											Actual Dates								
2.	GR-2	P-2	Unseen/Emergency works under E/M Circle, E/M Division-1&2 at HSIA	job	1	NCT-LTM	Hope	Revenue	0.20	0.20	Planned Dates								
											Planned Dates								
											Actual Dates								
									2.20	2.20									
Budget Allocation (BA) and Estimated cost(EC) 2021-2022																			

Approved

  
06.09.22  
**আলতাফ হোসেন**  
হিসাবরক্ষক (অঃ দাঃ)  
ই/এম সার্কেল, সিএএবি, ঢাকা।

  
06.09.22  
**Md. Momen Miah**  
Assistant Engineer (E/M) (c.c)  
E/M-Circle, CAAB  
Kurmitola, Dhaka

  
06.09.22  
**Md. Jakaria Hossain**  
Superintending Engineer  
E/M Circle, CAAB, Dhaka.

  
**মুহাম্মদ আব্দুল মোনেম**  
উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা)  
বেঙ্গামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ  
সদর দপ্তর, কুমিল্লা, ঢাকা-১২২৯

  
06/9/22  
**Md. Abdul Malek**  
Chief Engineer  
Civil Aviation Authority