

CIVIL AVIATION AUTHORITY, BANGLADESH  
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER  
CIVIL CIRCLE PROJECT, KURMITOLA, DHAKA.

THAKURGAON AIRPORT , THAKURGAON.

REVISED ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR  
DEVELOPMENT

&

REVENUE BUDGET

**2023-2024**

*Approved*


WORK/PROJECT EXECUTING DIVISION  
CIVIL DIVISION-3.

## Summary


Name of the Airport:- Thakurgaon Airport,Thakurgaon

Code No	On going Works			New Jobs			Summary		
	No. of works	Estimated Cost (Lac)	Budget	No. of works	Estimated	Budget	No. of works	Estimated	Budget
			Allocation (Lac)		Cost (Lac)	Allocation (Lac)		Cost (Lac)	Allocation (Lac)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	0	0.00	0.00	2	2,520.00	10.00	2	2,520.00	10.00

সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দর, ঠাকুরগাঁও এর ২০২৩-২০২৪ আর্থিক সালের জন্য প্রস্তুতকৃত Annual Procurement Plan এ Ongoing work এর অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজসমূহের মধ্যে কিছু কিছু কাজ বিগত আর্থিক সালে কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক অনুমোদনক্রমে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল কিন্তু সময়ের অভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়ন কাজ সমাপ্ত করা/ আংশিক অথবা সম্পূর্ণ বিল প্রদান করা সম্ভব হয়নি। উক্ত কাজগুলো জরুরীভিত্তিতে বাস্তবায়নযোগ্য বিবেচনায় চলতি ২০২৩-২০২৪ আর্থিক সালে চলমান রেখে নতুন কাজগুলো e-GP এর মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এমতাবস্থায়, এতৎসঙ্গে প্রণীত ২০২৩-২০২৪ আর্থিক সালের জন্য প্রস্তুতকৃত Annual Procurement Plan অনুমোদন করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

  
২৬.০৭.২০২৬  
বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক


সৈয়দপুর বিমানবন্দর, নীলফামারী।


  
২০/০৭/২৬  
নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)

সিভিল বিভাগ-৩, সিএএবি।


  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল)

সিভিল সার্কেল প্রকল্প, সিএএবি।

  
২০/০৭/২৬  
পরিচালক (পরিবহন, অপারেশনাল প্রশিক্ষণ,  
উন্নয়ন ও মনিটরিং বিভাগ)  
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

  
২০/০৭/২৬  
প্রধান প্রকৌশলী  
সদস্য (পরিচালনা ও  
পরিবহন)  
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

Approved

  
চেয়ারম্যান  
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

**CIVIL AVIATION AUTHORITY , BANGLADESH  
CIRCLE CIRCLE PROJECT, KURMITOLA, DHAKA**

Executing Division: Civil Division-3

Name of the Airport:- Thakurgaon Airport, Thakurgaon.

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT BUDGET**

a)	Financial year: 2023-2024
b)	Reporting period: July, 2023 - June, 2024

c)	Ministry/Division:	Civil Aviation Authority, Bangladesh
d)	Head of Procuring Entity/ or Implementing Agency:	Chairman, CAAB

**PROCUREMENT OF WORKS - DEVELOPMENT BUDGET (Code No.- 100)**

Sl. No.	Package No.	Budget Sl. No.	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise pre-qualification (if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1		100	Construction of Property boundary wall at Thakurgaon Airport.	Job	1	OTM	Chairman CAAB	CAAB Own fund	BA-	10.00	Planned dates	02 Aug-23	16 Aug-23	01 Sep-23	08 Sep-23	15 Sep-23	13 Oct-23			
									EC-	2,500.00	Planned days		14	14	7	7	28	70	220	
											Actual dates									
2		100	Construction of a security guard room in/c other allied works at Thakurgaon Airport.	Job	1	OTM	Chairman CAAB	CAAB Own fund	BA-	0.00	Planned dates	02 Sep-23	16 Sep-23	30 Sep-23	08 Oct-23	15 Oct-23	13 Nov-23			
									EC-	20.00	Planned days		14	14	7	7	28	70	180	
											Actual dates									
								BA-	10.00											
								EC-	2,520.00											

**Approved**

*(Signature)*  
২০/০৭/২৬  
মোহাম্মদ মেহেদী হাসান  
সিনিয়র প্রকৌশলী (সিভিল) (চ:দা:)  
সিভিল বিভাগ-৩  
ক.এ.এবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা।

*(Signature)*  
Md. Aminul Hashib  
Superintending Engr.(Civil)(C.C)  
Civil Circle Project  
CAAB, Kurmitola, Dhaka.

*(Signature)*  
মোঃ আব্দুল মলিক  
প্রধান প্রকৌশলী  
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

