

Urgent

AK

10/10/2028
Rosana Kumer Shaha
Deputy Director (CNS)
CAAB, HQ. Dhaka-1229.



বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯।
পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও মনিটরিং বিভাগ
www.caab.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৩১.৪১.০০১.২৪.৩৭০

তারিখ: ৯ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৫ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: মূল এপিপির বহির্ভূত Emergency Work (Budget Zero) কাজ নির্বাহী পরিচালকের দপ্তর সেমসুর ২০২৪-২০২৫
আর্থিক সালের Annual Procurement Plan (APP) তে অন্তর্ভুক্ত করা কাজটি ওয়েব সাইডে আপলোডকরণ
প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, "Flight Calibration and Commissioning of ILS-14 for Cat-II at Hazrat Shah Jalal International Airport, Dhaka" শীর্ষক কাজটি আসন্ন শীত মৌসুমে Low Visibility অবস্থায় হশাআবিতে নিরাপদে উডোজাহাজ ল্যান্ডিং এর জন্য আবশ্যিক বিধায় জরুরী কাজ হিসেবে বিবেচনা করে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এপিপি-তে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, অনুমোদিত কাজটি ওয়েব সাইডে আপলোডের নিমিত্ত নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২৫-১০-২০২৪

মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
পরিচালক (পরিকল্পনা, অপারেশনাল প্রশিক্ষণ,
উন্নয়ন ও মনিটরিং)

উপ-পরিচালক (সিএনএস), সিএনএস বিভাগ, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।




**Annual Procurement Plan (APP) for Emergency
Work (Budget Zero)**

Financial Year 2024-2025 (01.07.2024 – 30.6.2025)


Ministry/Division : Ministry of Civil Aviation & Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh (CEMSU)
Procuring Entity Name & Code : Chairman CAAB (Executive Director CEMSU) & Code No. 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
SL No	Package No.	Code	Financial code	Description of Procurement Item Name	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost (In Lac Taka)	Budget Allocation (In Lac Taka)	Time Code for Process	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Sign	Time for completion of Contract
1	CNS-P3-1	100	4112304	Flight Calibration and Commissioning of ILS-14 for Cat-II at Hazrat Shah Jalal International Airport, Dhaka. (July 2024 to June 2025)	Job	1	OSTEM	Hope	CAAB own Fund	86.00	0.00	Planned Dates	30-Oct-24	20-Nov-24	27-Nov-24	4-Dec-24	11-Dec-24	8-Jan-25		8-Apr-25
												Planned Days	0	21	7	7	7	28	70	90


22.10.2024
Executive Director
CEMSU, CAAB


22/10/24

Director (Planning)
HQ, CAAB
Muhammad Mostafizur Rahman
Director (Planning, Ops. Trg, Dev & M)


23.10.24
Member (Operation & Planning)
HQ, CAAB

এয়ার কমন্ডার আবু সাঈদ মেহবুব খান
সদস্য (পরিচালনা ও পরিকল্পনা)
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ :

Approved

Chairman
HQ, CAAB

Air Vice Marshal Md Monjur Kabir Bhuiyan
BUP,ndc, nswc, afwc, psc
Chairman
Civil Aviation Authority of Bangladesh