

## SUMMARY

Code No	Carried Over (On going)			New Jobs			Summary		
	No. of works	Estimated Cost (Lac)	Budget Allocation (Lac)	No. of works	Estimated Cost (Lac)	Budget Allocation (Lac)	No. of works	Estimated Cost (Lac)	Budget Allocation (Lac)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	1	61.71	150	-	-	-	1	62	150

সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ফ্লাইট স্ট্যান্ডার্ড এন্ড রেগুলেশনস বিভাগ এর ২০২২-২০২৩ আর্থিক সালের জন্য প্রস্তুতকৃত **Annual Procurement Plan** এ **Ongoing work** এর অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজসমূহের মধ্যে কিছু কিছু কাজ বিগত আর্থিক সালে কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক অনুমোদনক্রমে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল কিন্তু সময়ের অভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। উক্ত কাজগুলো জরুরীভিত্তিতে বাস্তবায়নযোগ্য বিবেচনায় চলতি ২০২৩ আর্থিক সালে সম্পন্ন করা হবে। এমতাবস্থায়, এতৎসঙ্গে প্রণীত ২০২২-২০২৩ আর্থিক সালের জন্য প্রস্তুতকৃত **Annual Procurement Plan** অনুমোদন করার জন্য সুপারিশ করা হলো।




পরিচালক (পরিকল্পনা, অপারেশনাল প্রশিক্ষণ,  
উন্নয়ন ও মনিটরিং বিভাগ)  
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা

মুহাম্মদ আব্দুল মোনেম  
উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা)  
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ  
সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯

সদস্য (পরিচালনা ও পরিকল্পনা)



উই-কমান্ডার এ.আর.এম. গোলাম হাদির  
প্রিন্সিপাল ফ্লাইট অপারেশন ইনসপেক্টর  
প্রিন্সিপাল ফ্লাইট অপারেশন ইনসপেক্টর  
(পিএফওআই)



এয়ার কমডোর সাদিকুর রহমান চৌধুরী  
সদস্য (পরিচালনা ও পরিকল্পনা)  
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।



পরিচালক (এফ এস আর)

এফ ক্যাপ্টেন শোয় হুজিউ-উল-আব্বাস  
পরিচালক (এফ এস আর) Kawsar Ahmed Choudhury  
Air Commodore  
Member (FS&R)

**Approved**

চেয়ারম্যান  
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা

**CIVIL AVIATION AUTHORITY OF BANGLADESH**  
**FSR Division, CAAB HQ, KURMITOLA DHAKA**  
**ANNUAL PROCUREMENT PLAN**  
**FINANCIAL YEAR: 2022-2023**

Ministry/Division of Civil Aviation & Tourism  
 Agency: Civil Aviation Authority of Bangladesh  
 Procuring Entity Name & Code: Chairman, CAAB,  
 Project/Programme Name & Code:- "Automation of AME Licensing" & 100

Budget: Revenue  
 Budget Allocation for FY 2022-2023: Tk150 lac

P/N	Description of Procurement Package Good / Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving authority	Source of Funds	Estimate Cost (In Lac Taka)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total Time of Contract signature	Time to Completion of contract	Priority	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
01	Automation of AME Licensing	FSR	1	DPM	CAAB	CAAB	61.71	Running Work	Running Work	Running Work	Running Work	Running Work	Running Work	Running Work	Running Work	Running Work	Running Work	Running Work	Urgent

*Signature*  
 মুহাম্মদ আব্দুল মোনেম  
 উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা)  
 বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ  
 সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯

*Signature*  
**A R M GOLAM FAROOQUE, psc, GD(P)**  
**Wing Commander**  
 Principal Flight Operations Inspector  
 Civil Aviation Authority of Bangladesh

*Signature*  
**Gp Capt Md Mukeet-ul-Alam Miah**  
**Director (FSR&IA)**

*Signature*  
**Shah Kawsar Ahmed Choudhury**  
**Air Commodore**  
 Member (FS&R)

**Approved**