

SUMMARY (For Outsourcing Manpower Supply)

Code No	Carried Over (On going)			New Jobs			Summary			
	Code Description	No. of works	Estimated Cost (Lac)	Budget Allocation (Lac)	No. of works	Estimated Cost (Lac)	Budget Allocation (Lac)	No. of works	Estimated Cost (Lac)	Budget Allocation (Lac)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+6)	10 (4+7)	11
3258112	Cleaning of CAAB HQ and Adjacent Area (Outsourcing)	01	200.00	228.00	-	-	-	01	200.00	228.00
3211102	Cleaning of Residential Area (Outsourcing)	01	155.00	171.00	-	-	-	01	155.00	171.00
3257101	Advisory/Consultant Fees	01	120.00	950.00	-	-	-	01	120.00	950.00
		03	475.00	1349.00	-	-	-	03	475.00	1349.00

সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সদর দপ্তর প্রশাসন বিভাগের ২০২৪-২০২৫ আর্থিক সালের জন্য প্রস্তুতকৃত Annual Procurement Plan এ Ongoing work এর অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজসমূহের মধ্যে কিছু কিছু কাজ বিগত আর্থিক সালে কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক অনুমোদনক্রমে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল কিন্তু সময়ের অভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়ন/কাজ সমাপ্ত করা/আংশিক অথবা সম্পূর্ণ বিল প্রদান করা সম্ভব হয়নি। উক্ত কাজগুলো জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়নযোগ্য বিবেচনায় চলতি ২০২৪-২০২৫ আর্থিক সালে চলমান রেখে নতুন কাজগুলো e-GP ব্যতীত টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এমতাবস্থায়, এতদসঙ্গে প্রণীত ২০২৪-২০২৫ আর্থিক সালের জন্য প্রস্তুতকৃত Annual Procurement Plan অনুমোদন করার জন্য সুপারিশ করা হলো।




সহকারী পরিচালক
(মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ)
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা



উপ-পরিচালক
(মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ)
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা




পরিচালক
(মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ)
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা



সদস্য (প্রশাসন)
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা



পরিচালক (পরিকল্পনা, অপারেশনাল প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও মনিটরিং বিভাগ)
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা



সদস্য (পরিচালনা ও পরিকল্পনা)
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা

Approved



চেয়ারম্যান
সিএএবি, সদর দপ্তর
কুর্মিটোলা, ঢাকা


CIVIL AVIATION AUTHORITY OF BANGLADESH
ADMIN STORE, CAAB HQ, KURMITOLA, DHAKA
ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR: 2024-2025


Ministry/Division: Ministry of Civil Aviation & Tourism
 Agency: Civil Aviation Authority of Bangladesh
 Procuring Entity Name & Code: Director (HRD & GT), CAAB.
 Project/Programme Name & Code : 3258112


Budget : Revenue
 Budget Allocation for FY 2024-2025: Tk.228.00

P/N	Description of Procurement Package Goods/Equipment	Unit	Qty.	Procurement method & Type	Contract Approving authority	Source of funds	Estimate Cost (In Lac Taka) (B.A)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total Time of Contract signature	Time to Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Priority: 1																
01	Cleaning Service for CAAB New & Old HQ Building and Civil Aviation Academy Building with all adjacent Area Through Outsourcing.	Job	01	OTM	HOPE	Own Fund	228.00 (200.00)	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates		06-10-23	21-11-23	23-01-24	05-03-24	07-03-24	21-03-24	70	23/03/2025

Approved


 15.07.24
 মোঃ নিজাম উদ্দিন
 সহকারী পরিচালক (এইচআরটি এন্ড জিটি)
 সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা


 15.07.2024
 (মোহাম্মদ আবুদুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক
 মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ


 28/07/2024
 মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
 পরিচালক (এইচ আর)




CIVIL AVIATION AUTHORITY OF BANGLADESH
ADMIN STORE, CAAB HQ, KURMITOLA, DHAKA
ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR: 2024-2025


Ministry/Division: Ministry of Civil Aviation & Tourism
 Agency: Civil Aviation Authority of Bangladesh
 Procuring Entity Name & Code: Director (HRD & GT), CAAB.
 Project/Programme Name & Code : 3211102


Budget : Revenue
 Budget Allocation for FY 2024-2025: Tk. 171.00

P/N	Description of Procurement Package Goods/Equipment	Unit	Qty.	Procurement method & Type	Contract Approving authority	Source of funds	Estimate Cost (In Lac Taka) (B.A)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total Time of Contract signature	Time to Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Priority: 1																
01	Cleaning Service for CAAB Residential Area of Kawlar, Irshal Colony, Banani & Tejgaon Through outsourcing.	Job	01	OTM	HOPE	Own Fund	155.00 (145.00)	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates		06-10-23	21-11-23	23-01-24	05-03-24	07-03-24	21-03-24	70	23/03/2025

Approved


 15.07.24
 মোঃ নিজাম উদ্দিন
 সহকারী পরিচালক (এইচআরটি এন্ড জি টি)
 সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা


 15.07.2024
 (মোহাম্মদ আব্বিদুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক
 মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ


 27/07/24
 মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
 পরিচালক (এইচ আর)



CIVIL AVIATION AUTHORITY OF BANGLADESH
ADMIN STORE, CAAB HQ, KURMITOLA, DHAKA
ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR: 2024-2025

Ministry/Division: Ministry of Civil Aviation & Tourism
 Agency: Civil Aviation Authority of Bangladesh
 Procuring Entity Name & Code: Director (HRD & GT), CAAB.
 Project/Programme Name & Code : 3257101

Budget : Revenue
 Budget Allocation for FY 2024-2025: Tk. 950.00

P/N	Description of Procurement Package Goods/Equipment	Unit	Qty.	Procurement method & Type	Contract Approving authority	Source of funds	Estimate Cost (In Lac Taka) (B.A)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total Time of Contract signature	Time to Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Priority: 1																
01	Selection of Individual Consultant (National) as Senior Consultant/ Consultant to Assist PPP Project and Senior Consultant/Consultant to Assist ORAT	Job	06	OTM	HOPE	Own Fund	120.00 (120.00)	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates		08.06.23	26.06.23	31-07-23	07-08-23	14-08-23	12-09-23	94	20-04-25

Approved

15.07.24
 মোঃ নিজাম উদ্দিন
 সহকারী পরিচালক (এইচআরটি এন্ড জিটি)
 সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা

15.07.2024
 (মোহাম্মদ আবিদুল ইসলাম)
 উপ-পরিচালক
 মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ

15.07.2024
 মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
 পরিচালক (এইচ আর)

15.07.2024